

113 年溫室氣體盤查及查證計畫執行情形

階段	項目	開始時程	目標完成時程	備註事項/檢附佐證	是(✓) 否(x) 完成			
	組織建立暨啟動會議及盤查邊界設定	113Q1	113Q1	1. 已於 11/2 舉辦子公司盤查 SOP 說明會。 2. 子公司已完成盤查人員編制以及邊界清單。	✓			
	盤查人員教育訓練	113Q1	113Q2	輔導單位或母公司同仁對子公司溫盤團隊之教育訓練或內部討論，細節如下：	✓			
場次				日期		時數	執行內容	參與單位
1				11/2		6 小時	子公司盤查 SOP 說明會	集團內部
2				11/29		3 小時	輔導單位對子公司溫盤團隊之 ISO14064-1 教育訓練	集團以及輔導單位
3				12/18		4 小時	輔導單位對子公司溫盤團隊之活動數據範本說明	集團以及輔導單位
4				112 年 12 月 ~113 年 4 月		9 場	教育訓練以及內部討論會議	集團內部
5				5/9		3 小時	母公司-報告書撰寫製作教學 子公司-溫盤輔導: WKI (Hong Kong)、WTP (Si ngapore)	母公司、子公司 WKI、WTP 以及輔導單位
6	5/16	3 小時	子公司-溫盤輔導: WKS (Chi na)	母公司、子公司 WKS 以及輔導單位				
	查證人員教育訓練	113Q1	113Q2	輔導單位針對子公司舉辦兩場教育訓練，完成教育訓練者將授證" ISO 14064-1 2018 溫室氣體盤查內部查證人員教育訓練-培訓證書" 即可擔任本集團之內部查證人員：	✓			

階段	項目	開始時程	目標完成時程	備註事項/檢附佐證					是(✓) 否(x) 完成
				場次	日期	時數	執行內容	參與單位	
				1	6/7	3 小時	子公司-內查教育訓練: WKI-香港 WTP-新加坡	母公司、子公司 WKI、WTP 以及輔導單位	
				2	7/16	3 小時	子公司-內查教育訓練: WKS-中國大陸 內查	母公司、子公司 WKS 以及輔導單位	
				原 6/25 之訓練因內部會議改至 7/16 舉辦，故完成時程延後至 7 月，兩場次授證人數總計 41 人(WKT 9 人、WKI 5 人、WTP 9 人、WKS 深圳 10 人、WKS 上海 4 人、WKS 北京 4 人)。					
	溫室氣體盤查清冊格式確認	11302	11302	1. 已統整各盤查邊界之排放源鑑別及清冊。 2. 子公司使用到之類別 1-4 盤查清冊格式，將以成創公司提供之平台 Carbon Mate 按子公司地區別下載之範本為主。					✓
	盤查資訊系統建置	11302	11304	輔助系統以及 RPA 輔助工具皆與母公司相同，無建置其他系統。					✓
	系統導入訓練/說明會	11303	11304	WTP: 1. 已完成盤查 SOP，因成創平台 CarbonMate 更新，需同步更新 SOP 細節，預計 12 月底前完成 2. 10/17 內部查證說明會。 WKI/WKS: 1. 已完成盤查 SOP，因成創平台 CarbonMate 更新，需同步更新 SOP 細節，預計 12 月底前完成 2. 將於 11 月安排內部查證說明會。					進行中