

威健實業 113 年永續報告書

執行時間	執行內容	當責單位	完成否
113/11/19(二) 現場輔導(整天)	ESG 啟動會議 (不分組) ●啟動說明 ●TCFD 基礎鑑別 ●專案時程說明 ESG 重大主題鑑別會議 (不分組) ●重大主題評估與鑑別 ●利害關係人鑑別	成創、威健	V
113/12/19(四) 現場輔導(整天)	指標分組教育訓練 (分組) 指標說明及分工確認-管理方針、GRI 指標、證交所永續指標、SASB 指標、TCFD 指標 →確認是否還需進行教育訓練	成創、威健	V(本次會議取消直接平台回覆)(目前各窗口正進行回覆)
114/2/12(三) 現場輔導(整天)或直接線上回應	平台指標回應討論 (分組)	成創、威健	V(本次會議取消直接平台回覆)(目前各窗口正進行回覆)
114/4/17(四)半天 (現場輔導或線上會議)	報告書初稿討論 (不分組)	成創、威健	V(本次會議採線上進行)
114/4/21(一)~4/25(五)	威健進行報告書初稿修正(1)	威健	V
114/4/28(一)~5/5(一)	成創報告書內容完整度確認(1)	成創	V
114/5/6(二)~5/8(四)	威健進行報告書內容修改(2)	威健	V
114/5/9(五)~5/12(一)	成創報告書內容完整度確認(2)	成創	V
114/5/13(二)~S1	報告書最終確認	威健、成創	V
報告書查證階段			
S1-(114 年 5 月 26 日)	BSI 查證	威健、成創	V
S2-(114 年 6 月 13 日)	BSI 查證	威健、成創	V
預計 114 年 7 月初	根據 BSI 查證意見，進行報告書修正定稿進美編	成創	V
中文報告書美編階段 (114/8/29 前發行)			
114/6/30(一)~7/29(二)	報告書美編一校	成創	V
114/7/30(三)	成創提供威健美編一校	成創	V
114/7/30(三)~8/5(二)	威健回傳報告書一校修正意見	威健	V(提早完成)
114/8/6(三)~8/12(二)	報告書美編二校	成創	V(提早完成)

威健實業 113 年永續報告書

執行時間	執行內容	當責單位	完成否
114/8/13(三)	成創提供威健美編二校	成創	V(提早完成)
114/8/13(三)~8/18(一)	威健回傳報告書二校修正意見	威健	V(提早完成)
114/8/19(二)~8/22(五)	報告書美編三校	成創	V(提早完成)
114/8/25(一)	成創提供威健美編三校	成創	V(提早完成)
114/8/25(一)~8/27(三)	威健確認報告書三校定稿(進行轉檔事宜)	威健	V(提早完成)
114/8/28(四)~8/29(五)	成創提交報告書美編轉檔供公司上傳發行	威健、成創	V(提早完成)
英文報告書美編階段(114/9/30 前發行)			
114/8/4(一)前	提供報告書翻譯文稿	威健	
視實際狀況調整	目錄至第一章	威健、成創	
視實際狀況調整	第二章	威健、成創	
視實際狀況調整	第三章	威健、成創	
視實際狀況調整	第四章 + 附錄	威健、成創	
114/9/30(二)前	成創提交報告書美編轉檔供公司上傳發行	威健、成創	